

Приложение

к Приказу № 62-ОД от 30.05.2022г.

Утверждаю
Директор МОУ СОШ №5,
с.Соломенское
В.И.Баранникова



План

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра о разования естественно-научной и технологической направленностей в МОУ СОШ № 5, с.Соломенское

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста»; - Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - Составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	февраль- апрель 2022 г.	Заместители директора по ВР и УВР
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	апрель 2022 г.	Заместитель директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Заместители директора по ВР и УВР
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Март-май 2022 г.	Заместитель директора по ВР

Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2022г.	Заместитель директора по УВР, учитель химии, учитель биологии, учитель физики
Создание Интернет страницы на сайте школы	май 2022 г.	Ответственный за сайт
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2022г.	Директор школы
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2022г.	Директор школы
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	апрель - май 2022 г.	Заместители директора по ВР и УВР
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	апрель-май 2022 г.	Заместитель директора по ВР
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май — июль 2022г.	Заместители директора по ВР и УВР
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2022	Директор школы
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2022- 2025г)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МОУ СОШ № 5, с.Соломенское	постоянно	Заместитель директора по ВР
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора вебинарах, семинарах. Конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Заместитель директора по УВР
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Заместители директора по ВР и УВР
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Заместители директора по ВР и УВР
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Заместители директора по ВР и УВР
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Заместители директора по ВР и УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Заместители директора по ВР и УВР
Аналитико-обобщающий этап (2026г)		

Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2026 г.	Заместители директора по ВР и УВР
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2026г.	Заместители директора по ВР и УВР
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2026 г.	Заместитель директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Заместители директора по ВР и УВР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МОУСОШ №5, с.Соломенское	август 2026 г.	Заместители директора по ВР и УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2026 г.	Директор школы, заместители директора по ВР и УВР